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Présentation du projet: 

 

 
 
 
Nous sommes une petite start-up. Située à Troyes (FRANCE), 

notre entreprise effectue des opérations un peu partout dans le 
monde mais essentiellement en France. Notre vocation est 
d’accompagner les entreprises et organisations dans la construction 
de leur site WEB. 

Nous ne créons pas seulement un site web mais nous créons 
surtout une expérience utilisateur complète. Notre équipe d’expert 
sera à votre écoute afin de créer un site web à la hauteur de vos 
attentes. Pour nous, chaque projet est unique et nous nous y 
sommes investis à 100%. 

Aujourd’hui, c’est l’équipe de Bruno Mars qui nous a 
contactés. Bruno Mars, grand artiste américain voulait se 
rapprocher de son public français. En effet, l’artiste est déjà très 
connu en France mais il n’a pas la proximité qu’il a avec son public 
américain. Son équipe et lui-même ont donc voulu créer un site 
web en français, ce site web serait un endroit pour réunir les fans 
auprès de leur artiste favori. 
  

Bruno Mars 
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Objectifs du projet: 

 

Le projet comprenait la création d'un site Web convivial dédié 
à l'artiste Bruno Mars. Le site Web comportera cinq sections 
principales : Accueil, Données, Galerie, Contact et Partenaires. 
L’objectif principal est de rendre la visite du site Web facile et 
agréable pour les utilisateurs. 

Pour garantir une apparence cohérente sur toutes les pages, 
des en-têtes et pieds de page identiques apparaîtront. Cela 
permettra aux visiteurs de naviguer intuitivement d’une section à 
l’autre. 

Pour coordonner la conception du site internet, des feuilles de 
style communes (CSS) seront utilisées et regroupées dans des 
dossiers dédiés. Les images qui décorent votre site Web seront 
organisées dans un dossier séparé appelé « Images ». Pour 
améliorer les fonctionnalités du site internet, les scripts au format 
JSON seront regroupés dans un dossier nommé « JS ». 

Tous les choix sont faits pour rendre le site Web adapté et 
fluide, favorisant une expérience utilisateur agréable. Nous 
accordons une attention particulière à l'accessibilité pour le public 
francophone afin de permettre à chacun de découvrir de la 
meilleure façon possible l'univers musical de Bruno Mars. 
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Périmètre du projet: 

 

Périmètre du projet Hors périmètre du projet 
 
1 site en rapport avec la culture, 
dans ce cadre nous avons choisi 
Bruno Mars. Nous devons fournir 5 
pages :  

• l’accueil  
• les données (un tableau 

relayant toute sa 
discographie) 

• une galerie (photos d’albums 
et de concerts) 

• contact  
• partenaires (liens vers les sites 

des collaborateurs) 
Ces pages doivent comporter : 

• Un header et un footer 
communs à toutes les pages 

• Un menu de navigation 
 

 
• Evènements : 

concerts/billetterie 
• Shop de ses produits dérivé 
• Présentation de Bruno Mars 

(biographie) 
• Accès à des plateformes de 

streaming qui ont ses films. 
• Possibilité de lire ses musiques 
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Calendrier / Échéancier: 

 

 

 

 

Initialisation: Cette phase permet la définition des objectifs et des 

spécifications du projet. Chacun y trouve ses objectifs personnels et 

collectifs. 

 

 

  

Planification: Cette phase permet de définir les deadline et les 

futurs réunions. 

 

 

  

Contrôle: Permet de suivre l'avancée des objectifs et des éventuels 

problèmes rencontrés. 

 

 

 

Clôture: Cette phase marque la fin du projet avec la remise des 

livrables 

  

Dates des réunions 

17 / 01 

18 / 01 

23 / 01 24 / 01 

31 / 01 
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Dans un premier temps initialisation et planification du 

projet:  préparer le contenu du projet, analyse du cahier des 
charges pour définir les tâches et responsabilités. Début du 
développement. 
Objectif de la semaine: Page d’Accueil et de Données  fonctionnel.  
 
 
 
 
 
 Réunions de contrôle pour regarder l’avancement de chacun 
et/ou régler les éventuels problèmes rencontrés. La phase de 
développement continu. 
Objectif de la semaine: Page Galerie et Contact fonctionnel.  
 

 
 
 
 
 
 Finalisation du développement. Réunion de clôture du projet. 
Objectif de la semaine: Page Partenaires fonctionnels.  
 

  

Semaine 1 : (17/01 au 19/01) 

 

Semaine 2 : (22/01 au 26/01) 

 

(29/01 au 31/01) 

 

Semaine 3 : 
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Livrables: 

 

Les 5 pages : 
 

• « Accueil » avec une bannière, une barre de navigation, du 

texte de contenu sur Bruno Mars et plusieurs photos. 

 

• « Données » est une page avec plus de 50 sons de la 

discographie de Bruno Mars. 

 

• « Contact » est une page formulaire pour contacter en cas de 

problèmes ou de demandes spécifiques. Avec plus tard l’ajout 

d’une fonctionnalité pour envoyer des demandes directement 

sur un mail pour l’équipe de Bruno Mars. 

 

• « Galerie » est une page regroupant différentes photos de 

l’artiste. 

 

• « Partenaires » est une page commune aux 5 sites (chaque site 
appartient aux différents collaborateurs). 
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Nav → Fond noir, écriture golden 
Nav hover → Fond noir, padding golden, écriture beige / marron 
Nav active → Fond noir, padding golden, écriture beige / marron 
 
Bannière → Image de Bruno Mars (teintes : rose, beige) 

   → Animation : Écriture (“Bruno Mars”) qui apparaît au fur et 
à mesure horizontalement, couleur blanche 
 
Contenu → Titre (“Qui est Bruno Mars ?”) Centré horizontalement 
sous la bannière  
    → Schéma des contenus de la page: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Footer → Créateur du site, date et lieu 

Détails des pages 

Image Présentation de 

l’artiste 

Featuring 

Récompenses 

Image 

Image 
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→ Lien vers la page référence  
 

 

 

 

Nav → Fond noir, écriture golden 
Nav hover → Fond noir, padding golden, écriture beige / marron 
Nav active → Fond noir, padding golden, écriture beige / marron 
 

Tableau →  discographie complète de Brunos Mars 

 

 

 
Nav → Fond noir, écriture golden 
Nav hover → Fond noir, padding golden, écriture beige / marron 
Nav active → Fond noir, padding golden, écriture beige / marron 
photos de Bruno Mars à différents concerts, évènements avec une 
animation qui retourne l’image et qui dévoile un court texte 
descriptif de l’image 
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Nav → Fond noir, écriture golden 
Nav hover → Fond noir, padding golden, écriture beige / marron 
Nav active → Fond noir, padding golden, écriture beige / marron 
 
Formulaire → 4 champs à remplir  : Prénom, Nom, E-mail, Message. 
Ces champs sont à remplir obligatoirement pour éviter les 
formulaires mal remplis. 
Bouton “Envoyer” → Permet d’envoyer le formulaire. Le formulaire 
permet de contacter l’équipe de Bruno Mars directement sur une 
boîte mail. 
 

 
 
Nav → Fond noir, écriture golden 
Nav hover → Fond noir, padding golden, écriture beige / marron 
Nav active → Fond noir, padding golden, écriture beige / marron 
 
Partenaires → Liens vers les différents sites des collaborateurs 
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Budget: 

 
Temps imposé par le client: 3 semaines 
 

Dépenses 
Coût 

journalier 
Temps 
estimé 

Coût estimé 

nom de domaine x x 33,50€ 

Hébergement 34,25€/j 1 semaine 171,25€ 

Développement du 
site 

163,45€/j  2 semaines 1634,50€ 

conception 
graphique 

196€/j 6 jours 1176€ 

contenu 22,72€/j 4 jours 1000€ 

maintenance 
(optionnel) 

x x 230€/mois 

Total (HT) 
4015,25€ (4245,25€ si 

maintenance) 

Frais Généraux 40% 1606,10€ (2547,15€) 

Taux de marge 20% 321,22€ (509,43€) 

Total (TTC) 5942,57€ (7301,81€) 

 

 

 

• Ordinateur professionnel-1829€ / employé   
• Grand écran (pour les réunions) 
• abonnement Github  
• abonnement tout creative cloud - 67,01€ / mois 
• espace de travail partagé, un bureau ou un studio de design, 

espace de coworking ou d'un bureau à domicile 500€/mois  

Ressources matériels 
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• Abonnement Pack Office  
 

 

 

• 1 Responsable de projet 
• 1 Développeur Front 
• 2 Développeurs Back 
• 1 Graphiste/ web designer 

 

 

 

• Accord avec l’équipe de Bruno Mars (photos, vidéos….) 

 

Risques: 

• Matériels défectueux  
• Retrait du client  
• Mauvaise entente du groupe  
• Problème de sauvegarde  
• Employés malades / blessés / absents 
• Mauvaise gestion de l’emploi du temps  
• Manque de ressource financière  
• Problème sur les serveurs 
• Sécurité (piratage) 
• Problème juridique  
• Problème de local  
• Problème de logiciels (plus adapté à notre époque par 

exemple) 
• Concurrence  
• Risques liés à une collaboration / entreprise tierce 

 

 

 

Ressources humaines 

Droit d’auteur 
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Parties prenantes: 

Client: 
• Bruno Mars 

 
Équipe de Bruno Mars (Référents du projet): 

• Patrice GOMMERY 
• Van Hop NGUYEN 

 
Chef de projet: 

• Julie COULANDEAU 
 
Collaborateurs :  

• Job-Faël BABALOLA (Développeur Back) 
• Theo BIROST (Développeur Back) 
• Florent LOUIS (Graphiste/ web designer) 
• Eglantine FERNANDES (Développeur Front) 

 

 

 

 

https://intranetv3.iut-troyes.univ-reims.fr/fr/utilisateur/etudiant/julie.coulandreau
https://intranetv3.iut-troyes.univ-reims.fr/fr/utilisateur/etudiant/job-fael.babalola
https://intranetv3.iut-troyes.univ-reims.fr/fr/utilisateur/etudiant/theo.birost
https://intranetv3.iut-troyes.univ-reims.fr/fr/utilisateur/etudiant/florent.louis1
https://intranetv3.iut-troyes.univ-reims.fr/fr/utilisateur/etudiant/eglantine.fernandes

